

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO ACADÊMICO

NOME DO PROJETO		GERENTE	Disciplina
Parking System		Kerby Charles	Engenharia de software
E-MAIL	Celular	UNIDADE ORGANIZACIONAL	
Charleskerby16@gmail.com	(11) 9 4058-2427	Faculdade impacta tecnologia	
CUSTOS ESTIMADOS	ECONOMIA ESPERADA	DATA DE INÍCIO ESPERADA	CONCLUSÃO ESPERADA
R\$ 0,00	Menos erro humano, menos tempo perdido, mais controle nas vagas	20/02/2026	20/05/2026

VISÃO GERAL DO PROJETO

PROBLEMA	De acordo com o cliente, atualmente o controle de entrada e saída de veículos no local não está sendo gerenciado de forma adequada, resultando em erros no registro de veículos, dificuldade no controle das vagas disponíveis e demora no atendimento ao cliente.
OBJETIVO DO PROJETO	O objetivo do Parking System é controlar a entrada e saída de veículos em um estacionamento, permitindo o registro de veículos e o gerenciamento das vagas disponíveis de forma organizada e eficiente.
METAS/MÉTRICAS	METAS - Melhorar o controle de estacionamento - Reduzir erros no registro de veículos - Agilizar o atendimento MÉTRICAS - Menos erros no registro - Atendimento mais rápido - Controle correto das vagas

PRODUTOS
ESPERADOS

O produto esperado é um sistema de controle de estacionamento (**Parking System**) capaz de gerenciar a entrada e saída de veículos, realizar o registro de placas, verificar a disponibilidade de vagas e controlar a ocupação do estacionamento de forma organizada.

DENTRO
ESCOPO DO PROJETO

DO ESCOPO

- Controle de entrada e saída de veículos
- Registro de veículos
- Gerenciamento de vagas:

FORA DO
ESCOPO

- Implantação física de hardware no estacionamento
- Desenvolvimento de sistemas de pagamento
- Integração com sistemas bancários

CRONOGRAMA PROVISÓRIO

MARCO-CHAVE	INÍCIO	TÉRMINO
Realizar uma análise preliminar	21/02/2026	01/03/2026
Finalizar o planejamento e o termo de abertura do projeto	30/03/2026	01/04/2026
Realizar a fase de definição	21/04/2026	30/04/2026
Realizar a fase de medição	Em andamento	Em andamento
Realizar a fase de análise	A ser definida	A ser definida
Realizar a fase de melhoria	A ser definida	A ser definida
Realizar a fase de controle	A ser definida	A ser definida